



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE

CNPJ: 01.614.539/0001-01

E-mail: prefgnt@yahoo.com.br

Avenida Brasil, N° 1200 S - Centro - CEP: 78.875-000 - Gaúcha do Norte - MT

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Prop.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE
Obra: CONSERVAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - LAMA ASFÁLTICA + MICRO
Local: RUAS DA CIDADE

ITEM	ITEM	%	VALOR ÍTEM	MESES		
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
CONSERVAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - LAMA ASFÁLTICA + CBUQ						
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,08%	175.760,64	33,33%	33,33%	33,33%
				58.581,02	58.581,02	58.581,02
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,88%	64.871,12	50%		50%
				32.435,56		32.435,56
3.0	CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTO	48,49%	1.676.381,25	33,33%	33,33%	33,33%
				558.737,87	558.737,87	558.737,87
4.0	PAVIMENTAÇÃO - RECAPEAMENTO COM MICRO REVESTIMENTO	42,14%	1.456.567,69	33,33%	33,33%	33,33%
				485.474,01	485.474,01	485.474,01
5.0	SINALIZAÇÃO - HORIZONTAL	2,41%	83.259,63		50%	50%
					41.629,82	41.629,82
MENSAL		100,0%	3.456.840,33	1.135.228,46	1.144.422,72	1.176.858,28
ACUMULADO				1.135.228,46	2.279.651,18	3.456.509,46
TOTAL						3.456.509,46

Bruno Rodrigues Piccolo
Engenheiro Civil
CREA: 24519/D - GO