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OBRA:

LOCAL:
PROPR.:

DATA: 

ITEM % TOTAL VALOR (R$) 30 dias % 60 dias % 90 dias %

1.0 2,36% 68.141,42 22.509,65 33,03% 22.702,41 33,32% 22.929,37 33,65%

2.0 0,78% 22.663,20 22.663,20 100,00% 0,00 0,00

3.0 0,22% 6.336,12 6.336,12 100,00% 0,00 0,00

4.0 4,70% 135.996,40 67.998,20 50,00% 0,00 67.998,20 50,00%

5.0 5,63% 162.762,18 122.071,64 75,00% 40.690,55 25,00% 0,00

6.0 8,87% 256.668,94 0,00 192.501,71 75,00% 64.167,24 25,00%

7.0 6,32% 182.874,18 137.155,64 75,00% 45.718,55 25,00% 0,00

8.0 4,49% 129.741,66 64.870,83 50,00% 64.870,83 50,00% 0,00

9.0 46,28% 1.338.675,61 401.602,68 30,00% 468.536,46 35,00% 468.536,46 35,00%

10.0 12,70% 367.380,24 110.214,07 30,00% 128.583,08 35,00% 128.583,08 35,00%

11.0 7,64% 221.022,54 0,00 0,00 221.022,54 100,00%

100,00% 2.892.262,49 955.422,02 33,03% 963.603,58 33,32% 973.236,89 33,65%

955.422,02 33,03% 1.919.025,60 66,35% 2.892.262,49 100,00%TOTAL GERAL
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